



2025 年 9 月 17 日

各 位

会 社 名 三菱瓦斯化学株式会社
代表者名 代表取締役社長 伊佐早 禎則
(コード番号: 4182 東証プライム)
問合せ先 CSR・IR 部長 涇澤 諭
(Tel : 03-3283-5041)

MGC Specialty Chemicals Netherlands B.V. における建設工事の一時中断のお知らせ

当社連結子会社であるオランダ法人 MGC Specialty Chemicals Netherlands B.V. (以下、MSCN 社)において建設を進めてきたメタキシレンジアミン(MXDA)製造設備について、工期遅延、建設費の高騰、市場環境の変化が生じていることを踏まえ、2025 年 9 月 17 日開催の当社取締役会において、同建設工事の一時中断を決定したことをお知らせいたします。

1. 中断の理由

当社は、2021 年 9 月 29 日公表の通り、MXDA の最大市場である欧州において新たな生産拠点を設けるため、当初 2024 年 7 月からの生産開始を目指し、MSCN 社にて MXDA 製造設備の建設工事を進めてきました。しかしながら、工事業者の切り替え等による工期遅延に加え、ロシア・ウクライナ紛争に端を発した建設費や人件費の高騰、MXDA 市場における競争環境の変化が生じております。これらの事業環境の変化により、本計画の事業性は当初計画より悪化する可能性が生じております。かかる状況を踏まえ、当社は、工事継続の是非を含め、事業計画の見直しを行うため、同社での建設工事を一時中断することを決定いたしました。

2. MSCN 社の概要

(1)名称	MGC Specialty Chemicals Netherlands B.V.
(2)所在地	Theemsweg 5, 3197 KM Botlek Rotterdam, The Netherlands
(3)代表者	Managing Director 佐藤 正敏
(4)設立	2021 年 1 月
(5)事業内容	メタキシレンジアミンの製造および販売
(6)当初生産開始予定	2024 年 7 月
(7)生産能力	年産 25,000MT
(8)資本金	20 百万ユーロ
(9)出資比率	当社 100%
(10)上場会社と当該会社との関係	特定子会社

3. 今後の見通し

工事の一時中断、および今後決定する方針に伴う当社グループ 2026 年 3 月期連結業績への影響等については現在精査中であり、公表すべき事項が発生した場合には速やかに公表いたします。

以 上